
JUSTIFICATIVAS Passado

Crescente número de ocorrências de furto/vandalismo de combustível Participação insuficiente da comunidade para redução do problema Carência de ferramentas digitais

PRODUTO


- 1 ADMIN DIGITAL
- 1.1 Aplicativo Projetos Sociais
- 1.2 Pagina Web Denuncias
- 1.3 Monitoramento IA das imagens coletadas pelo Google Earth dos terrenos sensíveis e explorados



PITCH



Moradores de áreas do entorno de oleodutos **Transpetro**



Entendimento sobre a malha de dutos

Engajamento da comunidade adjacente

Uso de tecnologias adequadas



Acesso e uso de dados privados (TRANSPETRO) e pessoais.

Vazamento de informações pessoais

Baixa adesão e interação com as ferramentas digitais propostas no projeto



adequadas

✓ OBJ SMART

Mitigar os impactos econômicos e sociais causados pelos furtos de combustíveis nos dutos nas localidades mapeadas pela **TRANSPETRO**




- -Redução no número de ocorrências de furto de combustíveis
- Engajamento da população das áreas próximas dos dutos
- Administração de todos os dados coletados pelas plataformas e ferramentas e dispositivos tecnológicos utilizados na estratégia digital.



REQUISITOS

1) ADMIN **CADASTRO COLABORADOR** CONTROLE RELATÓRIO E ANÁLISE **APLICATIVO PÁGINA WEB** MONITORAMENTO

- 1.2) APLICATIVO PROJETOS SOCIAIS REDES SOCIAIS **PUSH IN APP EVENTOS** HORTA COMUNITÁRIA TROCA DE PRESTACAO DE **SERVICO MORADORES CURSOS PROFISSIONALIZANTES**
- 1.3) PÁGINA WEB CANAL ONLINE DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS **ENVIO DE FOTOS E LOCALIZAÇÃO** COMENTÁRIOS




Lilia de Souza Carol Braga Wanderson Aldo Kennedy Carvalho Pamela Felipe Kopp



Fase 1: Planejamento e levantamento de requisitos. Cronograma

Fase 2: Modelagem do projeto e Prototipação

Fase 3:Implementação, validação e melhoria



10/10 Definição do tema e equipe 11 a 12/10 Desenvolvimento do projeto 13/10

Apresentação do projeto e avaliação

\$\$\$custos

Estimamos que o projeto poderá custar entre R\$

300,000 a R\$ 500,000

RESTRIÇÕES

Acesso aos dados de ocorrências Dificuldade de relacionar o projeto digital com as áreas de projetos sociais, Comunicação Social e RP.

José Finocchio Junior

Project Model Canvas